

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

о ходе реализации адресной инвестиционной программы Георгиевского городского округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по состоянию на 31 декабря 2020 года

№ п/п	№ объекта по адресуной программе	Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимости, движимого имущества	Год начала строительства*	Остаток сметной стоимости строительства в действующем году**	Источник финансирования объекта	Утвержденный лимит финансирования объекта	Срок планирования вводу в эксплуатацию	Объем финансирования объекта	Объем финансирования объекта за счет остальных средств в объеме*	% финансирования объекта (гр.9 : гр.7х100)	Кассовый расход по объекту	% касового расхода по объекту (гр.12 : гр.7х100)	Выполнено работ на объекте	Выполнено работ за счет остатка средств на объекте*	% выполненных работ на объекте (гр.15 : гр.7х100)	Степень технической готовности строительства	Дата фактического завершения строительства	тыс. руб.	Дата и мощность фактически введенного в эксплуатацию или приобретенного объекта
1.	1.	Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным	2019	150156,58	федеральный бюджет	55280,17	2020	54938,95	-	99,38	54938,95	99,38	-	-	-	100	2021	2021/160 мест	
					краевой бюджет	87351,41		87692,63	-	100,39	60726,61	69,52	-	-	-				
					местный бюджет	1440,72		1440,72	-	100,00	1168,34	81,09	-	-	-				
					Внебюджетные источники	-		-	-	-	-	-	-	-	-				

строитель-
ства, ре-
конструк-
ции, мо-
дернизации
и капи-
тального
ремонта
объектов
социальной
и инже-
нерной
инфра-
структуры
собствен-
ности му-
ниципаль-
ных обра-
зований
Ставро-
польского
края, рас-
положен-
ных в сель-
ской мест-
ности
(Физкуль-
турно-
оздорови-
тельный
комплекс в
селе Крас-
нокумское
Георгиев-
ского го-
родского

ной стой-
мости для
строитель-
ства, ре-
конструк-
ции, мо-
дернизации
и капи-
тального
ремонта
объектов
социальной
и инже-
нерной
инфра-
структуры
собствен-
ности му-
ниципаль-
ных обра-
зований
Ставро-
польского
края, рас-
положен-
ных в сель-
ской мест-
ности
(Строй-
тельство
детского
сада на 160
мест в с.
Красно-
кумское)

	ные ис- точки														
	Всего:	373579,6 2		373582, 62			-	333578, 90	89,29		-				-

Начальник управления экономического развития
и торговли администрации Георгиевского городского
округа Ставропольского края



Ю.С. Дзюва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о ходе реализации адресной инвестиционной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 19 декабря 2019 г. № 4226

В соответствии с постановлением администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 17 октября 2017 № 1789 «Об утверждении Правил формирования адресной инвестиционной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края» сформирован годовой отчет о ходе реализации адресной инвестиционной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края за 2020 год.

Общий объем финансирования, предусмотренный адресной инвестиционной программой Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2020 год составил 373 579,62 тыс. рублей, из них: за счёт федерального бюджета – 56 833,47 тыс. рублей, краевого бюджета – 226 241,28 тыс. рублей, Фонда ЖКХ – 83 585,73 тыс. рублей, местного бюджета – 6 919,14 тыс. рублей.

Уровень освоения бюджетных средств в соответствии с уточнённой бюджетной росписью за 2020 год составил 333 578,90 тыс. рублей (89,29 % к запланированному уровню на 2020 год), в том числе: за счёт федерального бюджета – 56 492,25 тыс. рублей (99,40%), краевого бюджета – 196 512,65 тыс. рублей (86,86%), Фонда ЖКХ – 78 031,68 тыс. рублей (93,36%), местного бюджета – 2 542,32 тыс. рублей (89,29%).

В 2020 году в рамках реализации адресной инвестиционной программы Георгиевского городского округа Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:

велось строительство детского сада на 160 мест в г. Георгиевске по ул. Быкова, 12/2 (срок ввода в эксплуатацию – 2021 год);

завершилась реконструкция объектов спорта в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивно-развлекательный комплекс» в г. Георгиевске;

велось строительства школы в селе Краснокумском (срок ввода в эксплуатацию – 2023 год);

выполнено строительство объекта «Распределительный газопровод среднего и низкого давления с установкой ГРПШ по ул. Раздольная с. Краснокумское Георгиевского городского округа Ставропольского края»;

велось строительство 5-ти этажного многоквартирного жилого дома по ул. Вехова, 22а в г. Георгиевске в рамках мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (срок ввода в эксплуатацию – 2021 год);

для строительства детского сада на 160 мест в с. Краснокумское выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация, проведена государственная экспертиза проектной документации, результатов инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости для

строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов социальной и инженерной инфраструктуры собственности муниципальных образований Ставропольского края, расположенных в сельской местности.

Начальник управления экономического
развития и торговли администрации
Георгиевского городского округа
Ставропольского края



Ю.С.Дзиева