ОТЧЕТ
об итогах реализации проекта 
Устройство пандуса и ступени основного входа Обильненского СДК, расположенного в с. Обильном ГГО Ставропольского края


1. Проект «Устройство пандуса и ступени основного входа Обильненского СДК, расположенного в с. Обильном ГГО Ставропольского края» (далее – проект) реализован на территории Обильненского сельского Дома культуры МБУК «Георгиевская централизованная клубная система».  

Реализация проекта вызвана необходимостью обеспечения доступа граждан с СВЗ в Обильненский сельский Дом культуры

Подрядчик: общество с ограниченной ответственностью «Эверест»
Осуществление строительного контроля - ИП Подопригин В.В.

2. В ходе реализации проекта были выполнены следующие работы:
Устройство пандуса
Устройство перил
Устройство дополнительной ступени центрального входа

3. Дата окончания работ - 05.12.2023 г.
4. На реализацию проекта израсходовано    163 618,27 руб., в том числе из бюджета округа 141 822,95,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников 21 795,32 руб. (17 000,00 средства предпринимателей, 4 795,32 средства жителей) 
Строительный контроль за счёт собственных средства МБУК «Георгиевская централизованная клубная система» (платные) 3 501,43 тыс. руб. 
ИТОГО: Внебюджетные источники 25 296,75 тыс. руб.


Начальник управления культуры и туризма 
администрации Георгиевского муниципального округа
Ставропольского края                                                                                С.В.Умеренко





